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Bondorf, den 17. September 2015

Schlossscheuer |l, Starzach — Felldorf

Statische Sicherung - Substanzerhaltung

Sehr geehrter Herr BM Noé

Da ich Sie telefonisch nicht erreichen kann, schicke ich lhnen vorab mal
die Unterlagen zur Statischen Sicherung und Substanzerhaltung der
Schlossscheuer Il in Felldorf. (Konzeption, Ablauf der MaBnahme,
Kostenschatzung, Plan Bluro Reck & Gass).

Sollte dieses Thema in der Gemeinderatssitzung am 28. September 2015
behandelt werden, ware es sinnvoll wenn wir die Sache vorher
besprechen.

Geben Sie mir bitte entsprechend Bescheid.

Mit freundlichem Gruf3

Anlagen
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Schlossscheuer Il, Starzach — Felldorf
Statische Sicherung und Substanzerhaltung

Konzeption

Einziehen von zwei Gurten in den Ostgiebel, Ebene
Erdgeschossdecke und Ebene Obergeschossdecke.

Einziehen von 2 Stltzen in den Ostgiebel.

Einbau eines neuen Kehlbalkens, parallel zum Ostgiebel, auf der
Ebene der Erdgeschossdecke. Dieser Kehlbalken wird mit den
Betongurt auf Erdgeschossdeckenebene mit Gewindestangen
verbunden, die Gewindestangen werden in den Betongurt mit
einbetoniert.

Zur Aussteifung des Gebdudes wird eine OSB-Platte auf
Gebé&udebreite und ca. 500 cm Tiefe eingebaut.

Im Traufbereich werden zwischen die Deckenbalken, entlang der
stdlichen Langswand, auf 500 cm Lange, Futterhdlzer eingebaut.
Da die Deckenbalken der Decke Uber Erdgeschoss im
Auflagerbereich der Nordwand zum groBen Teil kaputt sind, wird
hier mit einem neuen Holzunterzug (30/14 cm), auf 12 Holzpfosten
(14/14 cm) ein neues Auflager geschaffen. Der bisherige Unterzug,
samt Pfosten, ist ohne Funktion, und wird ausgebaut.

Ablauf der MaBnahme

Den Ostgiebel AuBBen und Innen eingeriisten.

Ausbruch (Schlitz) des Gurtes 1a in drei Abschnitten.

Fir den Gurt, Position 1a, Ebene Decke (ber Obergeschoss, wird
die gesamte Wandtiefe abgebrochen. Die Steine sind so seitlich zu
lagern, dass sie spater (vorderes Drittel) wieder verwendet werden
konnen.

Schalen, Bewehren und Betonieren des Betongurtes in drei
Abschnitten. Die Abschnitte werden unter einander mit HBT —
Ruckbiegeanschllsse verbunden.

Dasselbe erfolgt nun mit dem Gurt 2a, Ebene Decke Uber
Obergeschoss.

Um dann im Anschluss die Arbeiten auf der Ebene der Decke tber
dem Erdgeschoss zu machen werden die neuen Stahlbetongurte
1a und 2a mit 2 SprieBen je Feld abgesprieft.

Nach dem Absprie3en werden die Stahlbetongurte 1b und 2b,
Ebene Decke Uber Erdgeschoss, analog wie die Gurte 1a und 2a,
hergestellt.

Nun folgen die beiden Stltzen 3a und 3b, Ausbruch der Schilitze,
Schalen, Bewehren und Betonieren wie bei den bereits
hergestellten Gurte. Da die Stltzen keine Last aufnehmen,
bendtigen die keine Fundamente.

Nach dem Betonieren der beiden Stitzen wird der Gurt 4a, auf
Ebene Decke Uber Obergeschoss ausgefihrt. Ebenfalls in drei
Abschnitten.

Dieser Gurt wird mit 2 SprieB3e abgesttzt und der Stahlbetongurt
4b, Ebene Decke Uber Erdgeschoss wird in drei Abschnitten
hergestellt.
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e Von AuBBen werden die verbliebenen Schlitze der neuen Gurte und
Stutzen mit den seitlich gelagerten Natursteinen verschlossen. Die
Steine sind vorher zu reinigen. B! Ewald Loschko

e Innen wird auf dem Stahlbetongurt, Ebene Decke Uber
Erdgeschoss, ein neuer Kehlbalken eingebaut.

o Aufderselben Ebene werden an den Seitenwanden Futterhdlzer
zwischen die Deckenbalken eingebaut.

o Im vorderen Deckenfeld zum Ostgiebel, ca. 500 cm, werden auf
dem Deckengebdlk, Erdgeschossdecke, OSB-Platten, Dicke 22mm
eingebaut.

o Entfernen der alten Giebelsicherung.

e Abbauen der Geruste.

Absprie3en der Deckenbalken, Decke Uber Erdgeschoss, auf der

gesamten Wandlange der Nordwand.

Ausbauen der alten Holzkonstruktion (Unterziige und Pfosten).

Aushub von 12 Einzelfundamenten

Bewehren und Betonieren der Einzelfundamente

Einbau der neuen Holzunterzlige und Holzpfosten.

Abbau der provisorischen AbsprieBung.

Kostenschatzung

Statische Sicherung Ostgiebel
Baustelleneinrichtung

Pauschal = 2.500,00 €
Gerustbauarbeiten, Ostgiebel, AuBen
90 gm x 12,-- €/gm = 1.080,00 €

GerUstbauarbeiten, Ostgiebel, Innen

90 gm x 10,-- €/gm = 900,00 €
Abschnittweises Ausbrechen der Natursteinwande fir die
erforderlichen Betongurte und Betonstiitzen im Ostgiebel.

16 cbm x 400,-- €/cbm = 6.400,00 €
Abschnittweises Schalen, Bewehren und Betonieren der neuen
Gurte und Stiitzen mit Stahlbeton als Ortbeton C 25/30

11 cbm x 1.200 €/cbm = 13.200,00 €
Betonstabstahl und Betonmattenstahl

650 kg x 1,50 €/kg = 975,00 €
Gewindestangen M 16, Bewehrungsanschluss Halfen HBT
85-12/15-1

40 Stlck x 75,-- €/St = 3.000,00 €

AbsprieBarbeiten wahrend den Abbrucharbeiten und dem Betonieren
der Gurte auf Ebene Decke Uber Erdgeschoss

Pauschal = 1.000,00 €
Verblenden der auBBeren Mauerschlitze im Bereich der Gurte und der
Statzen mit den seitlich gelagerten, gereinigten Natursteinen

5 cbm x 1.000,-- €/cbm = 5.000,00 €
Einbau eines neuen Kehlbalken, 20/24cm, 1390cm lang, auf Ebene
Decke uber Erdgeschoss, parallel zum Ostgiebel

1 Stlck x 850,-- €/St = 850,00 €
Einbauen von Futterhdlzern 20/24cm, 60cm lang zwischen den
Deckenbalken der Erdgeschossdecke

6 Stlck x 25,-- €/St = 150,00 €
Einbauen von OSB-Platten, Typ OSB/3, 22mm, im vorderen
Deckenfeld, Erdgeschossdecke

65 gm x 25,-- €/gm = 1.625,00 €
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Entfernen der bisherigen provisorischen Giebelsicherung
Pauschal = 500,00 €
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Nordwand / Decke (iber Erdgeschoss

Absprie3arbeiten

Pauschal = 1.000,00 €
Ausbau der alten Holzunterzige, einschlieflich Holzpfosten

Pauschal = 750,00 €
Aushub der Einzelfundamente

8 cbm x 250,-- €/cbm = 2.000,00 €
Bewehren und Betonieren der Einzelfundamente, einschlieBlich
Bewehrung

8 cbm x 350,-- €/cbm = 2.800,00 €
Einbau der neuen Holzunterztge, 30/14cm und Holzpfosten,
14/14cm

3 cbm x 600,-- €/cbm = 1.800,00 €
Unvorhergesehenes / Rundungsbetrag

Pauschal = 1.970,00 €
Baunebenkosten

10% aus 47.500,00 € = 4.750,00 €
Zusammenstellung:
Statische Sicherung Ostgiebel 37.180,00 €
Nordwand / Decke Uber Erdgeschoss 8.350,00 €
Unvorhergesehenes 1.970,00 €
Baunebenkosten 4.750,00 €
Baukostenschatzung, netto 52.250,00 €
+ 19% Mehrwertsteuer (gerundet) 10.000,00 €
Baukostenschiatzung, brutto 62.250,00 €

aufgestellt: Bondorf, den 17. September 2015
Architekturblro Ewald Loschko
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